智能纪要：minimax 2026年10月22日

会议主题：minimax

会议时间：2026年10月22日（周四） 21:00 - 22:35 （GMT+08）

参会人： 月白 @黄啸宇 @刘浩然

智能会议纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

minimax显化Agent产品开发讨论会

核心结论：
- 产品核心定位为显化主题的个人陪伴Agent，区别于通用型个人助理
- 前期优先以最小可行产品为目标，不追求复杂功能与上线合规性
- 核心差异化在于通过显化方法论引导用户行动，而非单纯的计划管理

产品核心方案

产品功能规划

保留5项核心功能，优化方向明确

- 个人画像分区：可视化展示Agent对用户的记忆与评价
- 计划制定：避免纯todo形式，增加主动陪伴与成就感可视化
- 灵感分区：预置显化相关场景，供用户手动选择开启
- 记录模块：包含好消息、偷懒日，偷懒日设计为攒调休机制
- 蜕变报告：先做自用版，分享功能暂定为demo构想

技术实现选型

前期优先做网页版，降低开发与审核成本

- 部署方案：可选用妙搭/豆包工作台，支持自动发布接模型
- 模型选型：前期优先接ChatGPT，后期根据效果调整
- 用户记忆：采用RAG存储，为每个用户分配独立空间
- 主动聊天功能：前期暂不实现，纳入未来规划

团队分工与节奏

按三个方向并行，周二晚首次碰头

- 分工方向：产品设计、技术实现、UI交互三个维度
- 时间节点：第一周完成MVP版本，11月10日前完成大赛提交
- 成本规则：前期开发相关成本由团队成员均摊
- 协作规则：三天内各自调研三个方向，碰头后确定最终分工

竞品与定位参考

参考对象	核心可借鉴点	适配调整方向
Muse	点子分区、主动对话、记忆系统	调整为显化相关场景，降低用户使用门槛
专注森林	成就感可视化机制	设计用户成长进化体系，替代纯打卡
显化相关产品	七步显化法、冥想引导	前期先做文字引导，语音功能暂不强制

内容由 AI 生成

本次会议围绕显化主题 AI 个人助手产品的功能设计、技术选型、分工及时间规划展开讨论，确定核心方向与落地安排，内容如下：

- **产品功能与定位**
  - **核心功能规划**
    - 个人画像分区：保留现有功能，可视化展示用户性格、MBTI、agent 记忆等信息，方便用户直观查看 agent 对自身的了解。
    - 计划制定模块：避免做成纯 to do list，强调 agent 主动陪伴用户完成任务，可加入进化、勋章、段位等轻量化激励机制。
    - 显化相关设计：参考七步显化法，可加入冥想引导功能，相关流程预置在灵感分区，供用户主动选择使用。
    - 日常交互设计：通过定时任务模拟 agent 主动发起对话，根据用户使用习惯推送相关话题，增强陪伴感。
    - 记录与蜕变报告：保留好消息、偷懒日等记录模块，报告需加入惊喜感内容，避免仅堆砌已知数据，提升分享意愿。



manifest应用10天蜕变报告界面示例（来自共享）

  - **产品定位方向**
    - 对标 Muse 个人智能体，以显化为核心差异化卖点，区别于通用型个人助理，主打陪伴式成长引导。
    - 明确用户日常使用路径：首次使用通过问答完成初始画像，后续通过计划执行、主动交互、功能自选完成日常使用。
- **技术与部署方案**
  - **部署选型**
    - 前期 demo 优先选择网页形式，避免软件审核流程，可尝试妙搭、豆包工作台实现快速自动发布，降低部署成本。
    - 模型对接优先考虑国内模型，若效果不佳可切换为 ChatGPT，相关 API 成本由团队均摊。

部署方案	开发成本	审核要求	并发支持	适用场景
妙搭/豆包工作台	• 低，平台自动发布 • 无需自行配置服务器	无应用商店审核	最高支持300人并发	快速验证Demo功能，降低前期部署门槛
自行搭建服务器	高，需自行配置环境、维护服务	无应用商店审核	可按需扩容	产品功能定型后正式上线使用
原生APP/小程序	高，需适配多端开发	需通过应用商店/平台审核	可按需扩容	产品成熟后面向大众用户发布


Demo阶段优先选择妙搭/豆包工作台方案，可快速上线验证核心功能，大幅降低前期开发成本。

AI 生成

Demo阶段部署方案对比

- **技术实现要点**
  - 采用 RAG 方案存储用户个人信息，为不同用户配置独立存储空间，前期无需复杂子 agent 架构。
  - 主动对话功能前期以定时任务为基础，通过查询用户记忆、上次对话时间判断是否发起交互，降低实现难度。

- **团队分工与时间安排**
  - **分工方向**
    - 暂分为产品设计、技术实现、UI 交互三个方向，前期全员对三个方向分别做初步方案梳理，后续根据方案适配度确定最终分工。
    - 明确第一周核心目标：完成用户初始问答流程、灵感分区预置场景、蜕变报告展示形式、显化功能落地路径四个核心板块的确认。
  - **时间节点**
    - 首次碰头时间定为周二晚上，同步各方向初步方案，后续每三天进行一次小范围碰头对齐进度。
    - 整体以 11 月 10 号为最终截止节点，第一周输出 MVP 版本，初赛阶段仅提交 demo，进入决赛后再追加相关资源投入。



整体节奏轻量化推进，优先保障Demo核心体验，后续根据赛事进度逐步追加功能。

AI 生成

项目全周期时间规划

智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

待办

- [ ] 了解妙搭模式：会后了解妙搭的具体使用模式、部署相关信息，确认其是否适配项目的服务器部署需求
- [ ] 下载同类Manifest软件：下载刚发现的国外同概念Manifest类软件，研究了解其产品设计和功能实现方式
- [ ] 调研显化类软件：下载并调研相关显化类软件，研究其显化功能的实现逻辑与设计方案
- [ ] 调研语音SDK延迟：实际调研测试火山引擎等官方语音相关SDK的实际延迟情况，评估其是否适配冥想语音对话场景
- [ ] 调研显化实现方式：调研了解显化相关的各类实现方式，梳理适配当前产品的显化功能落地方案
- [ ] 同步完成三模块调研：所有人在周二晚上前分别同步完成产品设计、技术实现、UI交互三个方向的初步调研与构思，待碰面后对比选定各板块负责人员推进后续开发

智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

会议中的金句时刻

工作配方 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 妙记：minimax
- 文字记录
  - minimax 2026年10月22日